Projekt , Neuer Internet-Auftritt fur GoOnnheim*

Kunz-E. Miiller

Unser Ziel

Auf der neuen Internet-Prasenz sollen fur Burger, Gaste
und Interessenten attraktiv aufbereitete und standig
aktuell gehaltene Informationen tUber

>> Standort, Historie, Gewerbe, Gastronomie,
Dienstleistungen, Freizeitangebote, Touristinfo,
gemeindliche Einrichtungen, Vereinsaktivitaten usw.

abrufbar sein.
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B Wer war aktiv ?

Projektteam Design- Partner
Gerd Blaul

Ralf Gabriel

Rosmarie Holderried

Walter Meinhardt

Kunz-E. Muller (Projektleiter)

Andrea Gaugler
Thomas Gottschalk

von dasTeam — Agentur
fur Marketing

Unterstutzt von Werner Pfunfke, Evelyn Sperber
Jurgen Schreiber
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) Zeitablauf (1)

«17.10.2008 Start > 1. Treffen des Projektteams
Aufgaben, Struktur, Termine
Basis — Broschire ,kurz & bundig“

« 24.11.2008 2. Treffen mit Design-Partner
Vorgehen — Logo hat Prioritat
Inhalt mit Text und Bildern
Kommunikations-Datenbank

e Feb. 2009 Logo — Angebote, Bewertung, Empfehlung
Auftrag an Design-Partner durch
Gemeinderat
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) Zeitablauf (2)

» Marz 2009

e Mai 2009

e Sept. 2009

e Dez. 2009

Kunz-E. Miiller

Menustruktur festgelegt

Text zur Verdffentlichung von Vereinen
Organisationen, Gewerbe eingeholt

Freigabe aus Datenschutzgrinden ndotig

Neues Logo durch Gemeinderat freigegeben
1. Einsatz an den Weintagen

Design-Entwurf vom Gemeinderat
verabschiedet

Text und Bild in Datenbank erfasst
Ubernahme auf Entwicklungs-Homepage
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) Zeitablauf (3)

« Jan. 2010

* Feb. 2010

e Marz 2010

« April 2010

Kunz-E. Miiller

Schulung des Systems zur Pflege der
Inhalte — Texte, Bilder, Veranstaltungen

Intensives redaktionelles Bearbeiten der
Seiteninhalte

Intensives redaktionelles Bearbeiten der
Seiteninhalte
Betreuerteam — Was-Wer? verabschiedet

Korrekturlesen des Inhalts
Vorbereiten der Freigabe des Projekt-
ergebnisses durch den Gemeinderat
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) Einige Zahlen

Zum Internet-Auftritt

e 5-24-40 Menilpunkte erleichtern das Suchen+Finden
« 190 Bilder machen den Text lebendig

Zum Einsatz des Projektteams

« 28 Treffen mit durchschnittlich 5 Personen

« 850 Stunden wurden vom Projektteam

ehrenamtlich geleistet

>>> Ein langer Weg intensiven Engagements !
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) Freigabe

>> Meine Bitte an den Gemeinderat:
Geben Sie den neuen Internet-Auftritt zur 6ffentlichen
Nutzung frei.

>> Damit ist das 2. Dorferneuerungs-Projekt erfolgreich
abgeschlossen!
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m) Ausblick

>> F(r ein einheitliches Erscheinungsbild von Génnheim hat

>2>

Kunz-E. Miiller

das Projekt alles vorbereitet
ein neues Logo
eine neue Internet-Prasenz

jetzt sollten Vereine, Organisationen und Gewerbe
nachziehen.

Unser neuer Internet-Auftritt soll attraktiv und standig

aktuell sein, um das zu erreichen, wurde ein Betreuungs-
team eingerichtet

Rosmarie Holderried , Walter Meinhardt.
Sie nehmen Anregungen, Verbesserungen und aktuelle
Informationen an. Adressen siehe Impressum.
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m) SchluBwort

Kunz-E. Miiller

Ich bedanke mich fir die gute Zusammenarbeit, bei den
Mitgliedern des Projektteams, unserem Designpartner und
allen, die zum Gelingen des Projekts beigetragen haben.

Dank geht auch fur ihr Verstandnis an meine Frau.
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