

# Projektbeschreibung

## 1. Titel

*Umbau des „Becker Hauses“ zum Jugendtreff*

## 2. Ziel

Zügige und reibungslose Abwicklung des Bauprojekts. Einrichten der neuen Räumlichkeiten nach den Plänen der Jugendlichen und ihres Betreuers.

## 3. Anforderungen

- Die Jugendlichen sollten ihren neuen Treff mit gestalten und realisieren.
- Die Eigenleistungen in dem Projekt sollten von Jugendlichen und Erwachsenen gemeinsam erbracht werden.
- Über den Baufortschritt sollten die Bürger regelmäßig informiert werden.
- Das Projekt sollte mit einem Einweihungsfest und einem Tag der offenen Tür abgeschlossen werden.

## 4. Nachhaltigkeit

Der Jugendtreff kann sich durch seine Lage in der Ortmitte gut in die Dorfgemeinschaft einbringen. Das Jahresprogramm des Jugendtreffs muss Aktivitäten enthalten, die das Zusammenleben im Dorf unterstützen.

## 5. Zuständigkeit für Maßnahme und Umsetzung

Die Planung erfolgt durch das „Bürgerforum Dorferneuerung“. Dieses schlägt den verantwortlichen Projektleiter vor. Der Gemeinderat gibt das Projekt frei, entscheidet über die notwendigen Mittel und ernennt den Projektleiter. - Die Umsetzung erfolgt durch ein Projektteam in enger Abstimmung mit dem „Bürgerforum Dorferneuerung“.

## 6. Beteiligung

Projektteam, Bürgerforum Dorferneuerung, Jugendliche und ihre Eltern

## 7. Geschätzte Kosten

Laut Förderantrag vom 7.8.2007 sind die Kosten mit 174.072,96 € kalkuliert.

## 8. Zeitperspektive

Realisierung bis Ende 2009.

## 9. Schritte zur Realisierung

### >> Erledigt

- Förderantrag am 7.8.2008 gestellt
- Begehungen des Gebäudes durchgeführt

### >> Geplant

- Ausarbeiten eines 3D-Modells für die Inneneinrichtung durch den Jugendtreff.
- Erstellen eines Projektplans durch Projektleiter und Bürgerforum, Freigabe
- Regelmäßige Bürger-Information über Baufortschritt durch Bürgerforum